

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालय

आ.व. ०७२।७३ को असार महिनाको प्रगति विवरण

सि. नं.	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति		कैफियत
			असार महिनाको प्रगति	असार महिनासम्मको प्रगति	
१	वार्षिक प्रतिवेदन तयारी एवं प्रकाशन	१		सम्पन्न	
२	बै.रो. सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन				
२.१	Website/software update and operation	२		सम्पन्न	
२.२	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रणनीति तयार गरी लागू गर्ने	१			
२.३	आप्रवासी स्रोत केन्द्रको सुदृढीकरण (बोर्ड सचिवालयमा भएको सूचना केन्द्रलाई वैदेशिक रोजगारको केन्द्रिय स्तरको सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा स्थापना, सञ्चालन र सञ्जालिकरण गर्ने	२० जिल्ला		सूचना केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन	
२.४	वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कने कामदारहेका अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने ।	१			
२.५	डिजिटल नोटिस बोर्ड निर्माण र सञ्चालन	१०			
२.६	अध्यागमन कक्षमा Labor Arrival desk स्थापना तथा सञ्चालन				
२.७	राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन तथा म्यागजिनर र पुस्तकहरु खरिद			सम्पन्न	
२.८	गन्तव्य मुलुकको श्रम सम्बन्धी कानूनको अनुवाद गरी लक्षितवर्ग समेत पुऱ्याउने	५			
३	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कल्याणकारी कार्य, उद्धार एवं सामाजिक सुरक्षा				
३.१	मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने	मा.अ.	५९ जना	७६३ जना	
३.२	अंगभंग भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने	मा.अ.	२० जना	१३४ जना	
३.३	विदेशमा अलपत्र परेका शव फिकाउने	मा.अ.			
३.४	कामदारको शव सम्बन्धित जिल्ला पुऱ्याउने	मा.अ.	४४ वटा	४५८ जना	
३.५	विदेशमा अलपत्र (विपद) मा परेका कामदारको उद्धार गर्ने	मा.अ.	भैरहेको	भैरहेको	
३.६	समस्यामा परेका कामदारको लागि कानूनी उपचारमा सहयोग	१०			
३.७	जीवन रक्षाका लागि पूँजी कोष स्थापना र सञ्चालन	१०			
३.८	वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन	१००० जना	३ जिल्लाका २१ जना छात्र/छात्राहरुलाई वितरण गरिएको	११ जिल्लाका ६२ जना छात्र/छात्राहरुलाई वितरण गरिएको	
३.९	जिल्लास्तरबाट आर्थिक सहायता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था, तालीम तथा प्रोत्साहन खर्च	३० जिल्ला			

३.१०	विभिन्न राजदूतावासहरुलाई स्थानीय कर्मचारी सहयोग (स्थानीय भाषा अनुवादकको प्रयोजनको लागि मात्र)				
४	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी तालीम				
४.१	महिलाहरुको लागि अभिमुखीकरण तालीमको रकम शोधभर्ना	मा.अ.	८४ जना	१०६१ जना	
४.२	अभिमुखीकरण तालिम संचालन (बोर्डले नमूनाको रूपमा)	२ पटक		केयर गिभरमा जाने ५९ जनालाई तालीम संचालन	
४.३	महिलाहरुका लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी क्षमता विकास तथा सचेतनामूलक तालीम	२०००			
४.४	सीपमूलक तालीमको लागि Mutual Fund (समपुरक कोष)				
४.५	वैदेशिक रोजगारमूलक सीप विकास तालीम	१००००		आशयपत्रको मूल्यांकन भई संस्था सूचिकृत भएको	
४.६	निर्णय पूर्वको तालीम कार्यक्रम (पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री निर्माण, प्रशिक्षक छनौट तथा तालीम)			कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाइएको	
५	पुनःस्थापन र पुनःएकीकरण कार्यक्रम				
५.१	वैदेशिक रोजगारवाट फर्किएका कामदार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारका परिवारका लागि उद्यमशीलता एवं सीप विकास तालीम	५००			
५.२	लैङ्गिक हिंसा वा अन्य समस्यामा परी स्वदेशमा फर्किएका कामदारहरुका लागि सुरक्षित गृह/पुस्थापना केन्द्र स्थापना	३			
५.३	लैङ्गिक हिंसा र कठिनाईमा परेका महिला कामदारका लागि विदेशमा सुरक्षित गृह संचालन (नेपाली नियोगमा समन्वयमा)	७ देश			
५.४	आप्रवासी कामदार सहयोगी संस्थासंग सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा सहकार्य	आ.अ.			
५.५	वैदेशिक रोजगारमा गई लैङ्गिक हिंसामा परी फर्किएका र अंगभंग भई फर्किएका कामदारलाई सीपमूलक र व्यवसायमूलक कार्यक्रम सहयोग	आ.अ.			
५.६	शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना/संचालन	१			
५.७	वैदेशिक रोजगारवाट फर्किएका कामदारहरुको सञ्जाल निर्माण				
६	संचार माध्यमबाट चेतनामूलक कार्यक्रम				
६.१	संचार माध्यमबाट चेतनामूलक सामग्री सम्बन्धी आन्तरिक मापदण्ड तयार	१		मापदण्डको मस्यौदा तयारी	
६.२	रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण (रेडियो नेपालवाट सात समुन्द्र पारी, साप्ताहिक)	५२ हप्ता	५ हप्ता	५२ हप्ता	
६.३	रेडियो तथा एफ.एम.हरुवाट जिंगल र सूचनाहरु निर्माण र प्रशारण (१० वटा निर्माण र १०००० पटक प्रशारण)	१००००			
६.४	टि.भि. च्यानलहरुवाट टि.भि. स्पट तथा सूचनाहरु निर्माण र प्रशारण (१० वटा निर्माण र ५००० पटक प्रशारण)	३००			
६.५	टेलिभिजनवाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम निमाण तथा प्रशारण	५२ हप्ता			
६.६	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह (पत्रपत्रिकावाट)	३०००			
६.७	भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माण (वै.रो. का समग्र प्रक्रिया समेटेर, अभिमुखीकरण, सीप तालीम, घरेलु कामदार तालीम आदि सम्बन्धी विवरण समावेश गरेर)	२			

६.८	जिल्ला प्रशासन र अन्य केही महत्वपूर्ण स्थलहरूमा वै.रो. सम्बन्धी विद्युतीय सन्देश प्रसारण (Electronic Display)	२० स्थान			
६.९	स्थानीयस्तरमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम	१० जिल्ला			
७	वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनात्मक कार्य				
७.१	श्रम सम्झौता परामर्श तथा प्राविधिक समितिको बैठक	२० वटा			
७.२	श्रम कूटनीति प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण कार्यक्रम	आ.अ.			
७.३	अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस २०१५ मनाउने	१ पटक		सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको	
७.४	बोर्डका पदाधिकारीद्वारा नेपाली कामदार रहेका मुख्य गन्तव्य मुलुकको स्थिति अध्ययन कार्यक्रम	२ समूह			
७.५	बोर्ड सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि नेपाली कामदार रहेका मुख्य गन्तव्य मुलुकको स्थिति अध्ययन भ्रमण	२ समूह		आंशिक रूपमा भएको	
७.६	रोजगारीका नयाँ गन्तव्यको पहिचान र प्रवर्द्धन (उच्चस्तरीय समितिको बैठक, अन्य सुविधा तथा कार्यक्रम सन्चालन खर्च)	आ.अ.	निरन्तर	निरन्तर	
७.७	वैदेशिक रोजगार मेलाको आयोजना	२ स्थान			
७.८	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सेमिनारको आयोजना गर्ने (कामदार पठाउने र लिने देशहरू)	२ पटक			
८	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री उत्पादन प्रकाशन, छपाई एवं खरिद र वितरण				
८.१	IEC सामग्री पोस्टर, पर्चा आदि निर्माण, छपाई तथा वितरण	मा.अ.	सम्पन्न	सम्पन्न	
८.२	वार्षिक बुलेटिन 'वैदेशिक रोजगार' र अनुसन्धानमूलक प्रकाशन	२		प्रकाशन भएको	
८.३	प्रवास डायरी	१५००००	सम्पन्न	सम्पन्न	
८.४	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्याविधि एवं बोर्डका निर्णयहरूको संग्रह गरी प्रकाशन गर्ने	१		बोर्डका निर्णयहरूको संग्रह प्रकाशन	
८.५	क्यालेण्डर छपाई	३००० प्रति		सम्पन्न	
८.६	जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा होडिङ्ग बोर्ड राख्ने	७५ स्थान	सम्पन्न	२० जिल्लामा राख्ने काम भएको	
८.७	गा.वि.स, न.पा. तथा जि.वि.स. लगायत महत्वपूर्ण स्थानमा Flex Board	१०००	२० जिल्लाका १००० स्थानमा राख्ने काम भएको	२० जिल्लाका १००० स्थानमा राख्ने काम भएको	
८.८	सूचनामूलक नोटबुक छपाई	३०००	सम्पन्न	सम्पन्न	
८.९	हाते पुस्तिका छपाई	३०००			
९	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान				
९.१	वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको लागि सामाजिक सुरक्षा रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा	१			
९.२	विप्रेषणको परिचालन एवं उपयोग सम्बन्धी अध्ययन गर्ने	१			
९.३	सार्क राष्ट्रहरूबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूको पेशागत हित प्रवर्द्धनको लागि अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा वकालत गर्ने	१ पटक	सफलतापूर्वक सम्पन्न	सफलतापूर्वक सम्पन्न	
९.४	वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सोधकार्यका लागि आंशिक सहयोग	५ जना			

९.५	विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने	१			
९.६	नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था बारेमा विज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने	२ पटक			
९.७	वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति, ऐन, नियमावलीहरूको प्रभाव अध्ययन				
९.८	वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षहरूको अध्ययन	१	१	१	
१०	नीतिगत सुधारको लागि आवश्यक पहल				
१०.१	कल्याणकारी कोष व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण	२			
११	नीतिगत एवं संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास				
११.१	कर्मचारीहरूको क्षमता विकास	२ पटक			
११.२	नव नियुक्त श्रम सहचारी तथा सम्भावित श्रम सहचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम	आ.अ.		१० जनालाई प्रशिक्षण	
११.३	गन्तव्य मुलुकका श्रम सहचारी, दुतावासका कर्मचारी र राजदूतहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम	१			
११.४	वैदेशिक रोजगार विभागको संस्थागत क्षमता विकास	आ.अ.	सम्पन्न	सम्पन्न	
११.५	श्रम ग्राममा फाराम भर्न सिकाउने स्वयंसेवकको व्यवस्था	४ जना			
११.६	वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरोकारवाला निकाय एवं संस्था समेतसँग अन्तरक्रिया/छलफल	१		सम्पन्न	
११.७	वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, स्वास्थ्य व्यवसायी, अभिमुखीकरण व्यवसायीहरूको क्षमता विकास तालीम	३		७५४ वटा इजाजतपत्रवाला संस्थाका सञ्चालकहरूलाई क्षमता विकास तालीम	
११.८	अभिमुखीकरण तालीम, घरेलु कामदार तालीम र केयर गिभर तालीम प्रदायक संस्थाका प्रशिक्षकका लागि TOT कार्यक्रम सञ्चालन	३			
११.९	बोर्डको O&M को अध्ययन गर्ने	१		तयार भई स्वीकृतिका लागि पठाइएको	
११.१०	बोर्डको ५ वर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने	१			
११.११	बोर्ड सचिवालयको लागि आइपने विभिन्न विषयमा कानूनी परामर्श शुल्क	१			
११.१२	National Action plan (NAP) कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने				
१२	वैदेशिक रोजगार स्थानीयकरण कार्यक्रम				
१२.१	स्थानीय निकायहरूको नीति, योजना र नियमित कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई समावेश गर्न आवश्यक गोपिष्ठ अन्तर्क्रिया र वकालत गर्ने (TOT समेत)	५			
१२.२	वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित भूकम्प पीडित परिवारलाई लीक्षत गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न (१४ जिल्लामा NA गरी कार्यक्रम तय गर्ने)			धादिङ्ग, सिन्धुपाल्चोक र गोरख जिल्लामा सञ्चालन भैरहेको	
१२.३	विद्यालयस्तरमा आप्रवासन अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१५ जिल्ला	४ जिल्ला	४ जिल्ला	दोलखा, तनहुँ, कास्की र म्याग्दी
१२.४	स्थानीय तहमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (सामाजिक संघसंस्थासँगको सहकार्य समेतमा)	२५ गा.वि.स.		१० गा.वि.स.	ओखलढुंगा

१२.५	जिल्लास्तरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम र अन्तरक्रिया गोष्ठी	१५ जिल्ला		६ जिल्ला	धादिङ्ग, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा म्याग्दी र तनहुँ
१२.६	सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया	३ पटक			
१२.७	पत्रकारहरुलाई आप्रवासन सम्बन्धी प्रशिक्षण	२० जना			
१३	विभिन्न बैठक खर्च				
१३.१	सेवा शुल्क निर्धारण समिति	६ पटक		३ पटक	
१३.२	वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड बैठक	१२ पटक		६ पटक	
१३.३	कोष व्यवस्थापन समितिको बैठक	१२ पटक		१० पटक	
१३.४	शव ढुवानी व्यवस्थापन समितिको बैठक	१२ पटक	२ पटक	३ पटक	
१३.५	साभेदारसँगको समन्वय बैठक	१२ पटक			
१३.६	कोषको रकम राखिएका बैंकहरूसँगको बैठक	६ पटक	२ पटक	३ पटक	
१३.७	JITCO बैठक	२ पटक			
१३.८	अभिमुखीकरण, घरेलु तालीम र केयर गिभर तालीमको व्यवस्थापन समितिको बैठक	१२ पटक		४ पटक	
१३.९	विशेषज्ञ समितिको बैठक	३६ पटक	९ पटक	३५ पटक	
१३.१०	माथि नतोकिएका अन्य बैठक	२० पटक	७	१३ पटक	
१४	भौतिक पूर्वाधार विकास र सुदृढीकरण	आ.अ.			
१५	श्रम बैंक स्थापना सम्बन्धी आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने				
१६	योजना, कार्यक्रम, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन				
१६.१	अभिमुखीकरण तथा सीप विकास तालीम अनुगमन	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर	अभिमुखीकरण तालीम दिने २० संस्थाको पूर्वाधार अनुगमन भएको
१६.२	स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन (विशेषज्ञ समिति)				
१६.३	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी संयुक्त अनुगमन	निरन्तर	निरन्तर	निरन्तर	
१७	कर्मचारी कार्य सम्पादन प्रोत्साहन				
१७.१	कार्यसम्पादन प्रोत्साहन	१			
१७.२	कर्मचारी खाजा एवं यातायातमा आंशिक सहयोग	आ.अ.	निरन्तर	निरन्तर	
१८	पूँजीगत खर्च तर्फ				
१८.१	फर्निचर तथा फिक्चर्स	आ.अ.	आ.अ.	आ.अ.	
१८.२	बोर्डको लागि तालीम हल स्थापना तथा व्यवस्थापन	१			
१८.३	विद्युतीय हाजिरी/CC T.V.	१			
१८.४	मेशिन उपकरण	आ.अ.	निरन्तर	निरन्तर	
१८.५	मोटरसाइकल/स्कूटर खरिद	१			